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Проект «Укрепление системы социальной защиты населения» с участием Всемирного банка

Статус основных мероприятий по проекту (10.12.2021 г.)

	№ пакета по ПЗ

	Мероприятие
	Статус/Примечание
	Сумма пакета
(млн. долл. США)
	Освоено 
(млн.долл.
США)

	-
	Принятие ПКМ
	Принято ПКМ № 669 от 30.10.2020 г.

	-
	

	КОМПОНЕНТ 1

	-
	Руководство по субсидиям (SFM)
	Документ утвержден Минфином и МЗТО, и одобрен Всемирным банком. 
В Казначействе открыты субсчета на 3 вида субсидий, реализуемых в рамках проекта. Сняты средства на сумму 400 тыс. долл. США.
	18.0
	
0,4 

	CQS/1-01
(1.2.2)
	Разработка программного обеспечения для масштабирования реестра
	Разрабатывается ТЗ. Ожидаемая дата завершения разработки и предоставления ТЗ в Банк – 31.12.2021.
	0.15
	-

	CQS/1-1

	Сбор данных посредством надомных визитов в рамках пилотной оценки Единого Регистра в Сырдарьинской области
	18.03.2021 заключен контракт с консультационной компанией Aykan Invest
	0.19
	0,19

	CQS/1-2

	Оценка пилотного единого реестра и разработка стратегии развертывания
	25.09.2020 заключен контракт с консультационной компанией Soft Business Group, Aykan Invest 
	0.09
	0,09

	КОМПОНЕНТ 2

	RFB/2-2

	Оснащение оборудованием многофункционального центра по оказанию услуг незанятому населению «Ишга мархамат»
	Заключено 5 контрактов на общую сумму 3.8 млн. долл. США. Заключены контракты с такими компаниями, как AHA Inc. (9.11.2020 и 24.11.2021), Viking Egitim (24.11.2020), 


	3.8
	3,8

	RFB/2-3

	Приобретение ИКТ – оборудования для районных ЦСЗ 
	7.01.2021 заключен контракт с компанией Blaze Technologies на сумму 2.1 млн. долл. США. 
	2.1
	2,1

	RFB/2-6

	Оснащение оборудованием многофункционального центра по оказанию услуг незанятому населению «Ишга мархамат» (№2)
	Заключено 4 контракта на общую сумму 2.1 млн. долл. США. Заключены контракты с такими компаниями, как Stekloplastik (28.05.2021), Viking Egitim (27.04.2021), Blaze Technologies (16.04.2021)
	2.1
	2,1

	RFB/2-7

	Оснащение оборудованием многофункционального центра по оказанию услуг незанятому населению) - «Ишга мархамат» (№3) - «Учебное оборудование «Автосервис»
	Проведено публичное вскрытие тендерных предложений – 04.11.2021. Проводится оценка тендерных предложений. 
	0.6
	-

	RFQ/2-6 (7,8)

	Оснащение оборудованием многофункционального центра по оказанию услуг незанятому населению «Ишга мархамат» (№3)
	Заключено 3 контракта с компанией Santa Margarita (8.02.2021) и закуплены товары. 
	0.17
	0,17

	RFQ2-9

	Оснащение оборудованием многофункционального центра по оказанию услуг незанятому населению «Ишга мархамат» (№3)
	30.07.2021 г. заключен контракт с компанией Viking Egitim.
	0.09
	0.09

	CQS/2-1

	Функциональный обзор ЦСЗ (Центры поддержки занятости)
	1.11.2021 г. заключен контракт с консультационной компанией PwC. Компания начала свою деятельность. Представлен inception report. С 14 декабря Компания начала визиты в регионы.
	0.1
	-

	CQS/2-2

	Разработка бизнес-процессов для инструмента подбора должностей и обслуживания, оперативных руководств по индивидуальному ведению дел
	Завершена оценка. Первоначальный отчет утвердили в ЗК. Компания-лидер предоставила техническое и финансовое предложение. Ожидаемая дата заключения контракта -27.12.2021. 
	0.2
	-

	QCBS/2-3


	Программы тренингов по обучению предпринимательству
	Объединенный технический и финансовый отчет с приложением проекта контракта были отправлены в Банк. Ожидаемая дата заключения контракта – 21.12.2021.
	2.0
	-

	CQS/2-5R
	Проведение информационной кампании по пособиям и субсидиям
	27.09.2021 г. заключен контракт с консультационной компанией Bee’s Knees. На сегодняшний день уже снят видеоролик по деятельности моноцентров «Ишга мархамат», а также были подготовлены и распространены в социальных сетях 4 поста.
	0.19
	0,06

	CQS/2-7

	Повышение квалификации ИТ-персонала (обучение и инструменты для ИТ-специалистов)
	Завершена оценка. Первоначальный отчет утвердили в ЗК. Компания-лидер предоставила техническое и финансовое предложение. Ожидаемая дата заключения контракта 27.12.2021.
	0.15
	-

	CQS/2-19

	Оценка процесса выдачи субсидий, поддерживаемых проектом
	Завершена оценка предожений. Получены техническое и финансовое предложения от компанииғлидера. Ожидаемая дата подписания контракта – 23.12.2021.
	0.1
	-

	CQS/2-20

	Расширение возможностей многофункциональных центров Ishga Marhamat для планирования и проведения профессионального обучения для социально уязвимых людей
	ТЗ одобрено Банком. Опубликовано объявление для выражения заинтересованности – до 17.12.2021.
	0,12
	-

	КОМПОНЕНТ 3

	CQS/3-1
(3.1.1)
	Обучение персонала ЦСЗ анализу данных ИСРТ
	Разрабатывается ТЗ. Ожидаемая дата завершения разработки и предоставления ТЗ в Банк – 30.06.2022.
	0.1
	-

	CQS/3-2
(3.1.3)
	Оценка эффективности АПРТ (Активная политика на рынке труда)
	Разрабатывается ТЗ. Ожидаемая дата завершения разработки и предоставления ТЗ в Банк – 31.12.2021.
	0.2
	-

	LCS/3-3

	Аудит проекта
	30.04.2021 заключен контракт с компанией TSIAR-Finans.
	0.1
	0,26

	IC/3-16

	Международный консультант по закупкам
	Заключен контракт – 28.01.2021.
	0.09
	0,02

	
	Зарплата ГРП
	
	0,5
	0,3

	
	Офисное оборудование для ГРП, программное обеспечение для финансового управления – 1С
	
	0,11
	0,09

	Общая сумма:
	31,25
	9,67



